

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Determinazione n. 141 dd. 19.06.2014

Servizio Tecnico Manutentivo

Oggetto: Realizzazione degli interventi finalizzati a migliorare la vivibilità delle popolazioni su cui si riflettono i disagi dovuti alla presenza del centro di identificazione ed espulsione e del CARA. Approvazione variante al progetto e RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
- Che con deliberazione giunta n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e obiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;

Premesso:

Che a in data 16 novembre 2011 è stata sottoscritta con la regione FVG la convenzione per l'attuazione degli interventi finalizzati a migliorare la vivibilità delle popolazioni su cui si riflettono i disagi dovuti dalla presenza del centro di identificazione ed espulsione e del CARA mediante trasferimento delle risorse necessari ai Comuni interessati;

Che la Regione FVG ha concesso quindi un finanziamento in conto capitale di €. 50.000,00 per l'attuazione del progetto presentato;

Che con deliberazione giunta n. 62 dd. 16.07.2012 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi previsti nella convenzione stipulata con la Regione FVG per un importo complessivo di €. 50.000,00;

QUADRO ECONOMICO			
- Importo lavori - Opere Stradali		Euro	33.761,89
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08		Euro	556,28
- Importo lavori - Illuminazione Pubblica		Euro	3.176,45
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08		Euro	63,53
	Sommano	Euro	36.938,34
- Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Spese tecniche ammesse a contributo	15%	Euro	5.540,75
Allacciamenti ai pubblici servizi		Euro	1.500,00
Oneri fiscali	10%	Euro	3.693,83

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Imprevisti		Euro	1.218,93
Fondo di cui all'art. 35 della L.R. 14/02	3,0%	Euro	1.108,15
		Sommano	Euro 13.061,66
TOTALE COMPLESSIVO		Euro	50.000,00

Che il succitato progetto è stato gentilmente predisposto dall' arch. Daris Roberto che collabora saltuariamente con questa amministrazione Comunale in quanto l'ufficio tecnico non era in grado di poter eseguire un progetto definitivo visto l'elevata mole di lavoro ed incombenze varie presenti nell'ufficio tecnico;

Che nel corso dei lavori previsti è stato necessario eseguire delle modifiche progettuali e la modifica dell'impianto di illuminazione pedonale;

Vista la relazione descrittiva ed il quadro economico di spesa di variante n. 1 predisposto dall' arch. Daris Roberto che modifica il quadro economico come di seguito indicato:

Importo lavori - Opere Stradali			Euro	26.510,22
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08			Euro	556,28
Ribasso d'asta	9,80%		Euro	-2.543,49
Importo lavori - Illuminazione Pubblica			Euro	4.460,13
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08			Euro	63,53
Arredi			Euro	3.500,00
		Sommano	Euro	31.926,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Spese tecniche ammesse a contributo	15%		Euro	5.540,75
Spese tecniche non ammesse a contributo			Euro	5.915,43
Oneri fiscali	10%		Euro	3.192,69
Imprevisti			Euro	2.134,27
Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02	2,5%		Euro	1.290,00
		Sommano	Euro	18.073,14
Arrotondamento			Euro	0,00
TOTALE COMPLESSIVO			Euro	50.000,00

Ritenuto di dover provvedere ad approvare il suddetto quadro economico di spesa al fine di impegnare alcuni lavori di completamento entro la data del 30.06.2014 termine di scadenza dei lavori da parte della regione;

Che risulta necessario provvedere alla ricognizione degli impegni presi con diverse determinazioni nei confronti di professionisti e ditte esecutrici dei lavori;

Che da una verifica degli impegni e a consuntivo lavori risulta la seguente situazione :

- Merluzzi Roberto det. 119/2013 Importo a consuntivo €. **26.363,40** compreso di 10% IVA
- Arch. Daris det. 115/2012 Importo a consuntivo €. **11.456,18** comp oneri ed IVA ;
- Iride impianti det. 130/2013 e 97/2014 **4.906,14** compreso IVA 10%;
- Deiuri serramenti det. 144/2014 € 3.500,00 più IVA 10% **3.850,00**;
- Pacchiarini det. 142/2014 €. **732,00** comp. IVA .
- Petrini €. **1.402,28** comp. IVA
- Rup €. **1.290,00**

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 c. 4 e art. 147 bis del TUEL 267/2000;

DETERMINA

1. **di approvare** la variante n. 1 al progetto in materia di sicurezza L.R. 09/09 ed il relativo quadro economico di spesa ammontante a € 50.000,00il suindicato quadro economico di spesa redatto dal' arch. Roberto Daris con studio tecnico a Gorizia come da incarico professionale;
2. **di stornare** l'importo di € 5746,83 dall'impegno 544 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
3. **di stornare** l'importo di € 7378,51 dall'impegno 559 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
4. **di stornare** l'importo di € 3359,98 dall'impegno 560 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
5. **di stornare** l'importo di € 9,91 dall'impegno 567 sub 484 capitdo 2845 EPF 2011;
6. **di integrare** l'impegno **570** a favore di IRIDE Spa codice fiscale 02047230301 per gli impianti di illuminazione pubblica per **€ 3369,89** attingendo dall'impegno 484 EPF 2011 capitolo 2845;
7. **di impegnare** a favore dell'Architetto Roberto Daris codice fiscale DRSRRT56D06E098Y l'importo globale di € 11.456,18.- comprensivo di meri e IVA attingendo dall'impegno 484 EPF 2011 capitolo 2845 CIG **Z48101BF62** impegno **574** sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
8. **di dare atto** che l'opera pubblica viene finanziata al seguente intervento n. 2.09.02.01 del Bilancio corrente cap. 2845 "Progetto sicurezza" avente la necessaria disponibilità;

*Il Responsabile del Servizio
f.to : geom. Sonia Boscarol*

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IRIDE SPA
Importo della spesa **€ 3369,89-** *ad integrazione dell'impegno 570*
Impegno contabile nr. 570 EPF 2011 sub 484
Capitolo di Bilancio 2845/residui 2011
Intervento 2.09.02.01

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Arch Roberto Daris
Importo della spesa **11.456,18.-** *comprensivo di quanto già prenotato*
Impegno contabile nr. 574 EPF 2011 sub 484
Capitolo di Bilancio 2845/residui 2011
Intervento 2.09.02.01

*Il Responsabile del Servizio
f.to dr Paolo Bisanzì*